

**Данные по состоянию на 15.02.2016**

№п/п	Адрес МКД	Подрядная организация	Вид ремонта	Проектная организация	Организация проводящая	Начало работ по	Окончание работ по	Общая готовность объекта.
<b>г. Брянск</b>								
1	г. Брянск, ул. Димитрова, д. 122	<b>ООО "Промстрой монтаж"</b>	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
2	г. Брянск, ул. Донбасская, д. 57А		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
3	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 97		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 18.11.2015г.</b>
4	г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 19		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 17.11.2015г.</b>
5	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 2		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 02.11.2015г.</b>
6	г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 17.11.2015г.</b>
7	г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 18.11.2015г.</b>
8	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 34А	<b>ООО "Гарант Систем"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 28.12.2015г.</b>
9	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 106		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Общая готовность 100%. На объекте устраняются замечания.</b>
10	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 108		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 28.12.2015г.</b>
11	г. Брянск, ул. Дуки, д. 70	<b>ООО "Белстрой-М"</b>	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 26.10.2015г.</b>
12	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 104	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 03.11.2015г.</b>
13	г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 6	<b>ООО "Промышленный участок"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	26.11.2015г.	<b>Расторжение договора и перенос работ на 2016г.</b>
14	г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	26.11.2015г.	<b>Расторжение договора и перенос работ на 2016г.</b>
15	г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	26.11.2015г.	<b>Расторжение договора и перенос работ на 2016г.</b>

16	г. Брянск, ул. Гражданская, д. 17	<b>ООО "Белстрой-М"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	04.12.2015г.	<b>Общая готовность 95%. На объекте ведутся работы.</b>
17	г. Брянск, ул. Гражданская, д. 5А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	04.12.2015г.	<b>Общая готовность 95%. На объекте ведутся работы.</b>
18	г. Брянск, ул. Дуки, д. 39		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	16.11.2015г.	15.12.2015г.	<b>Расторжение договора и перенос работ на 2016г.</b>
19	г. Брянск, ул. Дуки, д. 40		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	16.11.2015г.	15.12.2015г.	<b>Общая готовность 55%. На объекте ведутся работы.</b>
20	г. Брянск, ул. Пушкина, д. 40	<b>ООО "Курортстрой"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	02.11.2015г.	08.12.2015г.	<b>Сдан 22.12.2015г.</b>
21	г. Брянск, ул. Дуки, д. 1	<b>ООО "СК Строй-Комплект"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	02.11.2015г.	08.12.2015г.	<b>Сдан 05.02.2016г.</b>
22	г. Брянск, ул. Дуки, д. 41		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	02.11.2015г.	08.12.2015г.	<b>Сдан 15.01.2016г.</b>
23	г. Брянск, ул. Дуки, д. 43		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	02.11.2015г.	08.12.2015г.	<b>Сдан 18.01.2016г.</b>
24	г. Брянск, ул. Пушкина, д. 38		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Брянская инженеринговая компания"	02.11.2015г.	08.12.2015г.	<b>Сдан 15.01.2016г.</b>
<b>Брянский район</b>								
1	п. Путевка, ул. Молодежная, д.15	<b>ООО "Промстрой монтаж"</b>	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	15. 10.2015г.	<b>Сдан 21.10.2015г.</b>
2	с. Глинищево, пер. Октябрьский, д.5А	<b>ООО "Фараон+"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	27.10.2015г.	<b>Сдан 12.11.2015г.</b>
3	с. Глинищево, пер. Октябрьский, д.7А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	27.10.2015г.	<b>Сдан 24.11.2015г.</b>
4	с. Глинищево, ул. Садовая, д.18	<b>ООО "Промышленный участок"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>
5	с. Глинищево, ул. Школьная, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>
6	с. Глинищево, ул. Больничная, д.1	<b>ООО "МАС СТРОЙ"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 03.12.2015г.</b>
7	с. Глинищево, ул. Садовая, д.15		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	12.10.2015г.	<b>Сдан 03.12.2015г.</b>

8	п. Мичуринский, ул. Выставочная, д. 1	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Брянская инжиниринговая компания"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
9	п. Мичуринский, ул. Выставочная, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Брянская инжиниринговая компания"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
10	п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Брянская инжиниринговая компания"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
11	п. Мичуринский, ул. Спортивная, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Брянская инжиниринговая компания"	19.10.2015г.	03.12.2015г.	<b>Сдан 23.12.2015г.</b>
12	п. Мичуринский, ул. Спортивная, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Брянская инжиниринговая компания"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
<b>Выгоничский район</b>								
1	п. Выгоничи, ул Свердлова, д. 1	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	14.09.2015г.	28.10.2015г.	<b>Сдан 30.12.2015г.</b>
2	с. Городец, ул. Молодежная, д. 2А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	14.09.2015г.	28.10.2015г.	<b>Сдан 23.12.2015г.</b>
3	п. Десна, ул. Заречная, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	14.09.2015г.	28.10.2015г.	<b>Сдан 12.02.2016г.</b>
4	п. Десна, ул. Заречная, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	14.09.2015г.	28.10.2015г.	<b>Сдан 12.02.2016г.</b>
<b>Дубровский район</b>								
1	пгт. Дубровка, ул 60 лет Октября, д. 4	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 02.12.2015г.</b>
2	пгт. Дубровка, ул 60 лет Октября, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 02.12.2015г.</b>
3	пгт. Дубровка, ул. Баранова, д. 12	<b>ООО "Голд Строй"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	08.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
<b>г. Фокино</b>								
1	г. Фокино, ул. Димитрова, д. 5	<b>ООО "Голд Строй"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 02.12.2015г.</b>
2	г. Фокино, ул. Калинина, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
3	г. Фокино, ул. Гайдара, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 02.12.2015г.</b>
4	г. Фокино, ул. Калинина, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>

5	г. Фокино, ул. Гагарина, д. 18	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
6	г. Фокино, ул. Гайдара, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
<b>Дятьковский район</b>								
1	п. Ивот, пер. Пролетарский, д.1	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
2	п. Ивот, пер. Пролетарский, д.2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
3	п. Ивот, пер. Пролетарский, д.3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
4	п. Ивот, пер. Пролетарский, д.4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
5	п. Ивот, ул.Дзержинского, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
6	п. Ивот, ул.Дзержинского, д.7	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
7	п. Ивот, ул.Дзержинского, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 05.11.2015г.</b>
8	г. Дятьково, ул. Качалова, д. 33	<b>ООО "СтройТорг Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
9	г. Дятьково, ул. Красная Роза, д. 92		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
10	г. Дятьково, ул. Мира, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Расторжение договора и перенос работ на 2016г.</b>
11	г. Дятьково, ул. Ленина, д. 137		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
12	г. Дятьково, ул. Ленина, д. 145		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
13	г. Дятьково, ул. Ленина, д. 194		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 24.12.2015г.</b>
<b>Жирятинский район</b>								
1	с. Жирятино, ул. Молодежная, д.19	<b>ООО "Промышленный участок"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	31.08.2015г.	16.10.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>

**Жуковский район**

1	г. Жуковка, ул. Чайковского, д. 1	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
2	г. Жуковка, тер. Дома интерната для инвалидов и престарелых, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
3	г. Жуковка, ул. Некрасова, д. 17А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
4	г. Жуковка, ул. Рабочий городок, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
5	г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 97	<b>ООО "Голд Строй"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
6	г. Жуковка, ул. Ленина, д. 24А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
7	г. Жуковка, ул. Ленина, д. 26А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>

**Карачевский район**

1	г.Карачев, ул. Ленина, д. 34	<b>ООО "Фараон+"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	08.11.2015г.	<b>Сдан 09.12.2015г.</b>
2	г.Карачев, ул. Первомайская, д. 217		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	08.11.2015г.	<b>Сдан 09.12.2015г.</b>
3	Карачевский район д. Масловка, ул. Трудовая, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	08.11.2015г.	<b>Сдан 11.12.2015г.</b>
4	г. Карачев, ул. Ленина, д. 32	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 09.12.2015г.</b>
5	г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 102		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 03.12.2015г.</b>

**Клинцовский район**

1	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 66	<b>ООО "Дом Сто Дел"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	23.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
2	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 68		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	12.11.2015г.	<b>Сдан 24.11.2015г.</b>

**Новозыбковский район**

1	г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 4	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 20.01.2016г.</b>
2	г. Новозыбков, ул. Кубановская, д. 2	<b>ООО "Строй"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>

3	г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 3/5	<b>Торг Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>
4	г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 19	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	03.12.2015г.	<b>Сдан 20.01.2016г.</b>
<b>Рогнединский район</b>								
1	п. Рогнедино, ул. Калинина, д. 3	<b>ООО "Голд Строй"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
2	п. Рогнедино, ул. Калинина, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 16.11.2015г.</b>
<b>Стародубский район</b>								
1	Стародубский р-н п. Десятуха, ул. Ленина, д.7	<b>ООО " Фараон+ "</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	27.10.2015г.	<b>Сдан 24.11.2015г.</b>
<b>Трубчевский район</b>								
1	пгт. Белая Березка, ул. Заводская, д. 47	<b>ООО "Оливин"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 03.11.2015г.</b>
2	пгт. Белая Березка, ул. Заводская, д. 52		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
3	пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
4	пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
5	пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
6	пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 23.10.2015г.</b>
7	г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 58		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
8	г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 79		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 23.11.2015г.</b>
9	пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпро ект"	ООО "Горстрой"	17.08.2015г.	20.10.2015г.	<b>Сдан 26.11.2015г.</b>
<b>Унечский район</b>								
1	г. Унеча, ул. Луначарского, д.23	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	21.09.2015г.	04.11.2015г.	<b>Сдан 30.12.2015г.</b>
2	г. Унеча, ул. Горького, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>

3	г. Унеча, ул. Иванова, д.5	<b>ООО "Строй Торг Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	11.11.2015г.	<b>Сдан 15.12.2015г.</b>
4	г. Унеча, ул. Горького, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	26.10.2015г.	15.12.2015г.	<b>Сдан 25.12.2015г.</b>
5	г. Унеча, ул. Ленина, д.4	<b>ООО "Курортстр ой"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	22.11.2015г.	<b>Сдан 10.12.2015г.</b>
6	г. Унеча, ул. Луначарского, д.25		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	28.09.2015г.	22.11.2015г.	<b>Сдан 10.12.2015г.</b>
7	г. Унеча, ул. Иванова, д.1	<b>ООО "СтройГаз Сервис"</b>	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	03.12.2015г.	<b>Сдан 20.01.2016г.</b>
8	г. Унеча, ул. Иванова, д.11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	03.12.2015г.	<b>Сдан 30.12.2015г.</b>
9	г. Унеча, ул. Ленина, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинве нтаризация"	ООО "Горстрой"	19.10.2015г.	03.12.2015г.	<b>Сдан 20.01.2016г.</b>