

**КР-1. Ежемесячный отчет субъекта Российской Федерации о
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах**

Субъект Федерации: Брянская область

Отчет за: Декабрь 2020

Статус отчета в системе: Проверено Фондом

Таблица 1.

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде, с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Стоимость работ (услуг)	млн руб.	948,04
2		Количество работ (услуг)	шт.	336
3		Количество МКД, в которых запланированы работы (услуги)	ед.	255
4		Площадь МКД, в которых запланированы работы (услуги)	тыс. кв. м	880,48
5		Количество жителей	тыс. чел.	33,25
6	Стоимость работ (услуг), выполнение которых предусмотрено в текущем году, в соответствии с заключенными договорами подряда		млн руб.	868,42
7	Выполненные работы (услуги) по капитальному ремонту в отчетном периоде	Стоимость работ (услуг)	млн руб.	838,08
8		Количество работ (услуг)	шт.	327
9		Количество МКД, в которых были выполнены работы (услуги)	ед.	252

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
10	Выполненные работы (услуги) по капитальному ремонту в отчетном периоде	Из них количество МКД, в которых были выполнены работы (услуги) по планам прошлых лет	ед.	0
11		Площадь МКД, в которых были выполнены работы (услуги)	тыс. кв. м.	872,27
12		Количество жителей	тыс. чел.	32,92
13	В том числе по многоквартирным домам, в которых выполнены строительно-монтажные работы	Количество МКД	шт.	252
14		Площадь МКД	тыс. кв. м.	872,27
15		Количество жителей	тыс. чел.	32,92
16	Начислено взносов собственников на капитальный ремонт с начала отчетного периода		млн руб.	1 013,18
17	Собрано средств взносов собственников на капитальный ремонт с начала отчетного периода		млн руб.	1 000,17